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COORDONNÉES

Groupe Géotec

9 boulevard de l’Europe

21800 QUETIGNY

03 80 48 93 20

secretariat.siege@geotec.fr

Intervenant :

Fabien Gautier, Responsable service Santé, Sécurité, Environnement
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DE L’ENTREPRISE

PRÉSENTATION
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Création en 1973 par François Barnoud.

Aujourd’hui dirigé par son fils Olivier Barnoud.

Un actionnariat majoritairement familial aujourd’hui ouvert aux cadres 

de Direction et aux collaborateurs.

Bureau d’études en ingénierie géotechnique et environnementale conseillant 

l’ensemble des interlocuteurs de l’acte de construire.

• Maîtres d’Ouvrage, Maîtres d’Œuvre, Entreprises, Bureaux de Contrôle, Experts.

Réalise l’ensemble des prestations :

• Sondages géotechniques. 

• Ingénierie des projets les plus complexes.

• Essais in-situ et en laboratoire.

• Conception et fabrication des sondeuses.

Aujourd’hui un des leaders de la géotechnique en France.

UN GROUPE FAMILIAL

UN GROUPE EXPERT
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CHIFFRES CLÉS 2022





NOS ACTIVITÉS
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IMPLANTATIONS
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NOTRE DÉMARCHE RSE

Responsabilité éthique et environnementale.

Epanouissement et sécurité des collaborateurs.

Amélioration du bien commun, des territoires et des 

régions.

Soutien à des associations.

Participation à des programmes de développement.

PARTICIPATION AUX CHANGEMENTS SOCIÉTAUX

Charte éthique.

Fresque du Climat

Fondation Géotec.

Charte Climat et charte Mixité Syntec-Ingénierie.

Véhicules hybrides et électriques et forfait mobilité durable.

Fresque du Climat.

DES ACTIONS CONCRÈTES



DU PROJET

PRÉSENTATION
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Dans le cadre d’une déviation routière, la DREAL

OCCITANIE a confié à GÉOTEC des missions de travaux de

sondages avec la contrainte amiante et du transport

d’échantillon.

1. La spécificité technique

2. Le gain en fiabilité

3. Le gain de temps

4. Le progrès technologique

5. La dimension responsable

6. La réduction des coûts

INTRODUCTION
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Cahier des charges client :

9 sondages carottés de 25 à 35 mètres de profondeur sur un

éperon rocheux naturel avec différentes inclinaisons.

Transport des échantillons avec présence d’amiante au laboratoire

du client.

Contraintes de l’environnement :

Présence potentielle d’amiante dans le massif rocheux et nécessité

de travailler en respectant la règlementation en vigueur.

Travaux à proximité d’habitations avec nécessité de vérifier qu’il

n’y aura pas de pollution de l’environnement.

Réalisation d’un chantier test sur la présence d’amiante volatile

pour valider les procédures mises en place avant de poursuivre le

chantier.

LA DEMANDE CLIENT
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Les équipes Géotec n’avait jamais eu l’occasion d’intervenir sur un

chantier avec contraintes amiantes et étaient, de fait, peu

expérimentées.

Le travail en présence d’amiante est peu documenté en extérieur et sur

des travaux hors bâtiment. Il a fallu créer l’ensemble des procédures et

les faire valider à notre client, le contrôleur sécurité et l’inspection du

travail.

La règlementation prévoit la réalisation de travaux en « sous-section 4 »

lorsqu’il s’agit de travailler avec la présence de matériaux amiantés en

intégrant :

• La réalisation de modes opératoires décrivant les techniques utilisées

et les mesures de prévention pour limiter l’émission de poussières pour

le personnel et les riverains aussi et pour l’environnement.

• Formation du personnel (encadrants et opérateurs) en SS4.

• Dotation de matériel spécifique : masques FFP3, combinaison

jetables…

LA SPÉCIFICITÉ TECHNNIQUE
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Constitution d’une équipe projet avec :

Ingénieur d’affaire.

Conducteur de travaux.

Service HSE – formé encadrant technique SS4.

LA SPÉCIFICITÉ TECHNIQUE

Adaptation d’un sondage géotechnique à la contrainte amiante :

Définition des modes opératoires.

Formations et habilitations du personnel.

Matériel spécifique.

Estimation de la durée du chantier selon la météo et

surtout la température (sondages réalisés en été).

Aménagement de la base vie.

Validation des protocoles par :

CSSCT (coordonnateur sécurité).

Inspection du travail.

Client.
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LE GAIN EN FIABILITÉ

Accès délicat : le chantier a nécessité de créer des pistes pour

accéder aux points de sondages en zone de montagne avec

des pelles pressurisées en SS4.

Respect des contraintes de prélèvements du client :

• Taux de récupération.

• Respect de la fracturation naturelle.

• Qualité du carottage.

Maintenir un chantier géotechnique tout en respectant :

• La sécurité des collaborateurs, les exigences client et la

règlementation amiante.

• La protection de l’environnement (pollution des sols et de

l’eau) et des populations (proximité des habitations) avec

des poussières d’amiante.
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LE GAIN DE TEMPS

Le travail en sous-section 4 est moins efficace :

• Temps de travail chantier de 6h/jour avec EPI spécifiques

: 3 vacations de 2h avec habillage et déshabillage inclus.

• Temps de repos d’au moins 30 minutes par vacation.

• Gestes plus lents avec masque et combinaison.

• Temps de travail réduit en cas de forte chaleur (au-delà

de 20°C), qui a réduit le temps de travail du personnel.

Optimisation du temps de travail sur chantier avec

plusieurs équipes en rotation sur le même atelier.
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LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE

Fabrication d’un système de filtration pour les eaux de forage :

• Recyclage de l’eau pour le forage.

• Système de filtration des boues et des poussières d’amiante.

• Rejet d’une eau « propre » sans amiante et peu de MES

(Matières En Suspension).
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L’AMÉNAGEMENT BASE VIE
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LA DIMENSION RESPONSABLE

0 émission de fibre d’amiante détectée.

Toutes les eaux de forage ou de lavage ont pu

être filtrées.

Protection de notre personnel.

Social Environnement
Epanouissement 

du personnel

Travail à l’eau pour 

limiter les émissions 

de poussières.

Optimisation de l’utilisation 

en eau : travail en circuit 

fermé pour limiter la 

consommation d’eau.

Protection de 

l’environnement pour ne 

pas rejeter de fibres 

d’amiante.

Chantier spécifique qui a 

obligé les équipes à 

trouver de nouvelles 

solutions techniques et 

opérationnelles.

Engagement et 

participation de 

l’ensemble du personnel 

pour trouver des solutions 

techniques.
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LA RÉDUCTION DES COÛTS

La réduction des coûts n’était pas l’objectif. L’objectif était

d’intégrer la contrainte amiante dans un chantier de

géotechnique.

La contrainte amiante est un facteur d’augmentation des coûts :

• Matériel spécifique (UMD, brumisateur, système de filtration

amiante, aire de lavage…).

• Productivité des équipes moins importante (EPI spécifiques,

temps de travail réduit…).



PHOTOS
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QUELQUES PHOTOS
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QUELQUES PHOTOS
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QUELQUES PHOTOS




